

Dato	Tekst
04-09-2018	Afholder Nordfyns Vandværk bestyrelsesmøde og bestyrelsen er enige om, at fortsætte med at skaffe rentvand. Bestyrelsen vil udsende den skriftlige dagorden med bestyrelsens beretning på mail, til dem hvor vi kender adressen, hvori vi beskriver den aktuelle situation. Vi afventer tilbagemedling fra grundejer om muligheden for at etablere boring ved Pugholm - Emmelev.
22-08-2018	Der afholdes møde med kommunen, Vandcenter Syd, Tørresø Vandværk, Hasmark Vandværk I/S og Nordfyns Vandværk. Der blev drøftet egnetheden af udpegede boringssteder i Kappendrup Magasinet for Nordfynsvandværk vedkommende og området øst for Norupvej for Hasmarks vedkommende. Endvidere blev samarbejds muligheder drøftet, bl.a. om på sigt at bygge et fælles Vandværk i nærheden af de udpegede borings områder.
18-07-2018	Nordfyns Kommune fremsender resultater af prøver udtaget i boring ved Pugholmvej samt boring på Emmelevvej. Der er kun påvist Desphenyl-Cloridazon i boringen på Pugholmvej, på 0.03 - grænseværdi er på 0.1.
10-07-2018	Analyserapporter på boringer samt afgang fra vandværk er nu indlagt på hjemmeside, De nye pesticider 1,2,4 triazol (er ikke fundet) og N, N-dimethylsulfamid (er konstateret på 0,014, men under grænseværdi 0,1). Der er stadig fundet Cloridazon, desphenyl og Cloridazon methyl-desphenyl på hhv. 3,0 (faldet fra 3,8) og 0,48. Siden vi i september fik konstateret Cloridazon, desphenyl og til nu, er resultaterne faldet, men er dog stadig over kravværdierne. Vi har ikke fået meddelelse endnu om de af kommunen udtagne prøver i området Pugholm - Emmelev.
02-07-2018	Analyserapport fra på drikkevand udtaget på ledningen. Ingen bemærkninger se analyserapporten, under drikkevand, herunder heller ikke nogen smagsafvigelser. Se den her https://www.nordfynsvand.dk/Portals/217/Vandkvalitet/Vandanalyser/Drikkevand/AR-18-CA-00681935-01.pdf?ver=2018-07-03-143314-747
15-06-2018	Nordfyns Kommune afslår tilladelse til boring ved Dalene, og peger på et område længere mod øst ved Pugholm. Der er ikke undersøgt tilstrækkeligt for pesticider her - i de øvre lag. Kommunen vil foranledige disse prøver taget. Resultatet heraf forventes om ca. 4 uger, hvorefter der tages endelig stilling til kildefeltet.
28-05-2018	Resultat af analyseprøve modtaget - resultatet er ikke optimalt og prøve vurderes nu af Rambøll og Nordfyns Kommune med henblik på etablering af endelige boringer.
23-04-2018	Analyseprøve udtaget fra prøveboring på 20 meter i Dalene.
10-04-2018	Kildefelt - alternativt kildefelt undersøges.
09-04-2018	Tilladelse til etablering af undersøgelsesboring - Klagefrist udløber 7. maj 2018
03-04-2018	Kildefelt Dalene - Tilladelse fra lodsejer modtaget, afventer kommunen accept.
24-03-2018	Kildefelt Dalene - ansøgning om tilladelse til prøveboring afsendt

- 23-03-2018 Kildefelt Dalene - Ændring - Der ønskes lavet en 30 m dyb boring på 63 mm i nærheden af de påtænke borer, for undersøgelse af pesticider så tæt på de ønskede borer som muligt.
- 21-03-2018 Nordfyns Kommune - indkalder til fælles møde for Hasmark, Tørresø og Nordfyns Vandværker emne: Vandforsyningsplan, kommunens tanker om en fremtidig forsyningsstruktur.
- 16-03-2018 Kildefelt Dalene - Rambøll drøftelser af priser for undersøgelse af boringsanalyser for 2 til 3 borer, som ligger umiddelbart omkring kildefeltet og som er nede i den dybde hvorfra vi forventer at skulle hente vand.
Vi ønsker at screene for 400 pesticider, inkl. Desphenyl-chloridazon og 1,2,4 Triazol
- 15-03-2018 Kildefelt Dalene - lodsejer er positiv omkring projektet, dog kræves udfærdigelse af juridiske papirer før igangsætning.
- 14-03-2018 1,2,4 Triazol - der kommer oplysninger om et nyt stof, der er fundet i flere borer i hele landet.
- 12-03-2018 Kildefelt Dalene - forpagter er positiv på, at opgive dyrkningen af pesticid krævende arter, mod en acceptabel erstatning.
- 09-03-2018 Rambøll - drøftelse af kendte boringsrapporter for omkring liggende borer.
- 02-03-2018 Kildefelt Dalene - forpagter fremsender oplysninger om, hvor der har været dyrket gran.
- 27-02-2018 Kildefelt Dalene - forpagter fremsender oplysninger om dyrkning og brug af pesticider.
- 26-02-2018 Kildefelt Dalene - Positiv tilbagemelding fra forpagter.
- 19-02-2018 Rambøll - kildefelt Dalene - Drøftelse af placering af borer samt vandstrøm blandt andet med Vandcenter Syd.
- 18-01-2018 Rambøll - Kildefelt Dalene vælges - Lodsejere kontaktes. Det bemærkes at det er fredsskov, som kræver særlige tilladelse for anvendelse.
- 12-01-2018 Kildefelt - Krogsbølle droppes på grund af risiko for saltvandsindtrængning.
- 11-01-2018 Rambøll - Budget for projektet ca. kr. 6 - 7 mio.
- 10-01-2018 Nordfyns Kommune - Der er ikke indkommet klager over varsel om dispensation for brug af drikkevand.
- 11-12-2017 Styrelsen for patientsikkerhed - Endelig dispensation for brug af drikkevand på 1½ år til 1. juni 2019.
- 28-11-2017 Rambøll - MSR skanning af kildefelt Krogsbølle nord
- 13-11-2017 Nordfyns Kommune - Varsel om påbud om nye kildefelter inden for 1½ år - 1. juni 2019
- 10-11-2017 Styrelsen for patientsikkerhed - Endelig dispensation for brug af drikkevand
- 07-11-2017 Rambøll - Besigtigelse af kildefelt Krogsbølle nord
- 12-10-2017 Nordfyns Kommune - information om nedsivningsanlæg i eventuelle kildefelter.
- 11-10-2017 Styrelsen for patientsikkerhed - Foreløbig dispensation
- 11-10-2017 Rambøll - fortsatte drøftelser om nedsivningsanlæg.
- 10-10-2017 Rambøll - drøftelse af kildefelt nord for Krogsbølle - Der er inden for 300 meter to nedsivningsanlæg, som vi skal have kommunal dispensation for.
- 02-10-2017 Udsendt kundeinformation om Desphenyl-chloridazon
- 01-10-2017 Desphenyl-chloridazon, konstateret i drikkevandet.
- 30-08-2017 Indledende møde Rambøll om nyt Kildefelt